

HOJA DE RUTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2025

HOJA DE RUTA			
Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
FASE 1 PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO			
Mapeo de actores	06/03/2026	Licán	GAD Lican -Equipo Técnico
Conformación del equipo técnico del GAD para la Rendición de cuentas	18/03/2026	Licán	GAD Lican -Equipo Técnico
Entrega información por parte del GAD A la ALC (POA PDOT Plan de trabajo)	23/03/2026	Lican	GAD Lican Presidente
Consulta Ciudadana Asamblea Local ciudadano (ALC): PDOT, PTCNE, POA, IPP.	27/03/2026	Licán	CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA
Conformación Equipo Técnico Mixto Ciudadanía	27/03/2026	Licán	Gad lican
Entrega de temas al GAD	30/03/2026	Licán	Presidente de la Asamblea local Ciudadana
FASE 2 ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS			
Informe a las preguntas planteadas por la ciudadanía	07/04/2026	Licán	GAD Lican -Equipo Técnico
Llenar el formulario RC	08/04/2026	Licán	GAD Lican -Equipo Técnico
Redacción del Informe de Rendición de cuentas	12/04/2026	Licán	GAD Lican -Equipo Técnico
Aprobación del Informe por parte de la Autoridad con las observaciones ciudadanas (difusión)	16/04/2026	Licán	máxima autoridad del GAD
Entrega previa del informe a la Asamblea Ciudadana Local 15días antes de la Deliberación.	20/04/2026	Licán	GADPR LICAN
Aprobación del Informe por parte de la Autoridad con las observaciones ciudadanas (difusión)	24 /06/2025	Licán	máxima autoridad del GAD

FASE 3. DELIBERACIÓN PÚBLICA			
La Asamblea Ciudadana Local evalúa el informe de Rendición de Cuentas	02/05/2026	Licán	Asamblea local ciudadana
Difusión previa del Informe de Rendición de Cuenta	04/05/2026		GAD Lican -Equipo Técnico
Convocatoria a la deliberación pública	14/05/2026		GAD Lican -Equipo Técnico
Deliberación pública: Presencial - Retransmitida Mesas de Trabajo Recoger sugerencias y recomendaciones redactar el acta.	20/05/2026	Licán	Asamblea local ciudadana-EQUIPO MIXTO
Sistematización de los aportes ciudadanos y elaboración del acta compromiso	25/05/2026	Licán	EQUIPO TECNICO GAD LICAN
FASE 4 INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA			
Elaboración del plan de trabajo	08/06/2026	Licán	GADPR-EQUIPO MIXTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Entrega del Plan de trabajo a la ALC	15/06/2026	Licán	GADPR LICAN
Finalizar el informe en el Sistema de RC.	22/06/2026	Licán	EQUIPO TECNICO GAD LICAN
FASE 5			
Evaluación			

ELABORADO: Ing. Ma Fernanda Cuadrado- **TECNICA DE PLANIFICACIÓN**